

Szentkirályszabadja Község
Önkormányzata
8225. Szentkirályszabadja
Petőfi u. 12.

23./2014.

Jegyzőkönyv

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2014. december 12-én 12.30 órai** kezdettel megtartott rendkívüli ülésén.

Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12.

Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Sikosné Szücs Marianna képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Dobi Sándorné képviselő,

Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző

Hiányzók: Szabó Péter alpolgármester, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő, Öveges János képviselő.

Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző

Napirend:

1. Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Konyha felújításának szerződés módosítása

Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte képviselő társait: Sikosné Szücs Marianna képviselőt, Kovácsné Szabó Csilla képviselőt, Dobi Sándorné képviselőt, Szántód László jegyzőt, hivatali munkatársait Varga Valér pénzügyi csoportvezetőt, Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 fő jelenlétével határozatképes

Ismertette az írásban megküldött napirendet, majd jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte Kovácsné Szabó Csilla és Sikosné Szücs Marianna képviselőket.

A napirenddel és a hitelesítők személyével a Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal határozathozatal nélkül – egyetértett.

1. napirend – Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Konyha felújításának szerződés módosítása

Gyarmati Katalin polgármester: Önkormányzatunk a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Konyha felújításához a központosított előirányzatból 25.000.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Meghívásos közbeszerzési eljárásban kivitelezőként a FÚZFŐ-ÉPÍTŐ Kft-t bíztuk meg. A szerződés szerint a beruházás befejezésének határideje 2014. december 10.

A FÚZFŐ-ÉPÍTŐ Kft. szerződés módosítást kezdeményezett, mert a vállalkozói szerződésben rögzített befejezési határidő a csapadékos téli időjárás és az elhúzódó közmű ügyintézés miatt nem tartható. A módosítási kérelmében kérte a határidő meghosszabbítását 2015. január 26-i dátumra. A kivitelező cég kéri továbbá hogy december végéig lehetősége nyíljon egy részszámla benyújtására, amennyiben a készülség – műszaki ellenőrral igazolva – eléri a 75%-ot. Az eredeti vállalkozói szerződés 4.1 és 6.4 pontjait érintenék a változások, a szerződés többi rendelkezése változatlan maradna.

Természetesen a fennmaradó összeg kifizetésére akkor kerülhet sor, ha a beruházás

maradékalanul befejeződik, elkészül. Néhány belső munka elvégzésével várni kell a falak és az aljzat kiszáradásáig.

A szerződés módosítást támogatom.

Vitára bocsátom a napirendet.

Szántód László jegyző Az eredeti határidő 2014. december 10-e volt, a 24 000 000 Ft pályázati támogatás felhasználásának elszámolási határideje 2014. december 31.

A kivitelezés készültségi állapota alapján a vállalt 75 %-ot elérte, a támogatási összegre a számla benyújtható.

Kovácsné Szabó Csilla képviselő: A szerződésmódosítást a közbeszerzési szabályok szerint közzé kell tenni.

Szántód László jegyző: Természetesen, amennyiben a testület támogatja a módosítást és a módosított szerződés aláírásra kerül, a közzététel eljárását indítjuk.

Egyéb hozzászólás nem hangzott el a képviselők részéről, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet

Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület módosítsa „Szentkirályszabadja, Kossuth L. u. 22 (205. hrsz.) Szentkirályszabadja Szivárvány Óvoda fejlesztése, felújítása” tárgyban a Fűzfő Építő Kft-vel (8184 Balatonfűzfő, Fűz u. 10.) létrejött vállalkozási szerződés 4.1 és 6.4 pontját az előterjesztésben foglaltak szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon

A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 4 fő – képviselő részt vett.

A testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

95./2014.(XII.12.) sz. Kt. határozat:

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő testülete úgy határoz, hogy módosítja a „Szentkirályszabadja, Kossuth L. u. 22 (205. hrsz.) Szentkirályszabadja Szivárvány Óvoda fejlesztése, felújítása” tárgyban a Fűzfő Építő Kft-vel (8184 Balatonfűzfő, Fűz u. 10.) létrejött vállalkozási szerződés 4.1 pontját aszerint, hogy a teljesítési határidő 2015. január 26-ra változik. Módosítja továbbá a szerződés 6.4 pontjában meghatározott fizetési feltételeket is aszerint, hogy amennyiben az épület készültsége – műszaki ellenőrrel igazolva – eléri a 75%-ot, vállalkozó részszámla benyújtására jogosult.

Jelen módosítással nem érintett pontok változatlan tartalommal továbbra is hatályosak.


Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződésmódosítás aláírására.


Felelős: Gyarmati Katalin polgármester

Határidő: 2014.december 16.


Gyarmati Katalin polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ez évi utolsó – beszámolókkal tűzdelt – testületi ülésre 2014. december 18-án kerül sor. A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a testületi ülést 12.45 órakor berekesztette.

kmf.


Gyarmati Katalin
polgármester


Szántód László
jegyző


Sikosné Szücs Marianna
képviselő


Kovácsné Szabó Csilla
képviselő

J E L E N L É T I Í V

A 2014. december 12-én 12.30. órakor megtartott
rendkívüli testületi ülésen megjelentekről

Gyarmati Katalin polgármester

..... Gyarmati Katalin

Szabó Péter alpolgármester

..... Szabó Péter

Dr. Kun Gazda Melinda képviselő

..... Kun Gazda Melinda

Dobi Sándorné képviselő

..... Dobi Sándorné

Sikosné Szűcs Marianna képviselő

..... Sikosné Szűcs Marianna

Kovácsné Szabó Csilla képviselő

..... Kovácsné Szabó Csilla

Öveges János képviselő

..... Öveges János

Állandó jelleggel meghívottak:

Szántód László jegyző

..... Szántód László

Takács Jánosné óvodavezető

..... Takács Jánosné

Varga Valér pénzügyi csoportvezető

..... Varga Valér

Baloghné Orth Harietta szociális ügyintéző

..... Baloghné Orth Harietta

Kovács Zsolt műszaki ügyintéző

..... Kovács Zsolt

Németh Sándorné jegyzőkönyvvezető

..... Németh Sándorné

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....